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1. Definizione della Buffer Zone e riperimetrazione 
dettagliata del sito (Core Zone) 

 

Priorità: alta 

 

Descrizione del 
progetto  

Il progetto prevede la correzione del perimetro della Buffer Zone come richiesto 
dall’UNESCO, dopo la consegna del documento di Minor Boundary Modification e la 
ridefinizione di dettaglio del perimetro della componente. 

Attività previste dal 
progetto 

x Ridefinizione di dettaglio del perimetro della componente 
x Correzione della proposta di Buffer Zone 
x Produzione di shapefile 
x Comunicazione all’UNESCO 

Soggetto 
referente/attuatore 

Ufficio del sito UNESCO  

Principali stakeholder 
coinvolti nella 
realizzazione 

x Parco Nazionale delle Cinque Terre 
x Parco Naturale Regionale di Porto Venere 
x Comuni del territorio UNESCO 
x Regione Liguria 
x MiBACT 

Tempi di realizzazione  3‐4 mesi 

Indicazioni temporali 
X in progress            □ in programma  

X di breve termine  □ di medio termine  □ di lungo termine 

Risorse  20.000‐25.000 euro  

Risultati attesi 
x Definizione della Buffer Zone 
x Direfinizione del perimetro della componente 

Indicatori di risultato 
Buffer Zone approvata dal Comitato del Patrimonio Mondiale 

Riperimetrazione realizzata e condivisa (S/N) 

 

 


